

## УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель  
генерального директора-  
главный инженер

Н.В.Водич

«» 2023 г.

### ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ «Строительство ВЛ 330 кВ Берёзовская ГРЭС – Пинск – Микашевичи»

#### 1. План-график работ по проведению оценки воздействия

Разработка программы проведения ОВОС	С 15.02. по 16.02.2023
Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности	С 27.02 по 03.03.2023
Подготовка уведомления о планируемой деятельности (при трансграничном воздействии)	Не требуется
Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам (при трансграничном воздействии)	Не требуется
Подготовка отчета об ОВОС	С 27.02 по 06.03.2023
Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам (при трансграничном воздействии)	Не требуется
Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 458 от 14.06.2016 г.) Березовский, Дрогичинский, Ивановский, Пинский, Лунинецкий районы	С марта по апрель 2023 года
затрагиваемых сторон	Не требуется

Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон (при трансграничном воздействии)	Не требуется
Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС (в случае подачи заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС)	С марта по апрель 2023 года
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям	С марта по апрель 2023 года
Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу	Май-июнь 2023 года
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	1 месяц после получения заключения органов государственной экспертизы